

**Zarząd Dróg Powiatowych**  
**05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300**

Tel./Fax (+22) 722-13-80  
 Tel. (+22) 722-11-81

REGON 014900974

NIP 527-218-53-41

Konto nr 06156000132619704530000001  
 Getin Noble Bank SA

**Sz.P. Grażyna Zielińska**  
**Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin**  
**g.zielinska@izabelin.pl**

Nasz znak:  
 SIR.4020.5.4.2018.MT

URZĄD GMINY IZABELIN  
 KANCELARIA

wpl. 2018 -07- 17  
 dn. 0833 Anity  
 i. dz. 0833 Anity

Data:  
 12 lipca 2018r.

W nawiązaniu do Pani pisma, skierowanego do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w imieniu Rady Gminy jak i mieszkańców gminy Izabelin, w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 4128W (ul. Sienkiewicza) i 4130W (ul. 3 Maja), Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, że zaistniałe okoliczności dotyczące braku realizacji przedmiotowej rozbudowy przedmiotowych dróg powiatowych były niezależne od Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Informujemy, że w celu wykonania tej inwestycji, Powiat Warszawski Zachodni podejmował nieustannie wiele działań i czynności, każdorazowo uzgadnianych uprzednio z Wójtem Gminy Izabelin, które przedstawiamy w poniższych punktach:

1. środki finansowe na realizację dokumentacji projektowej wprowadzono do budżetu powiatu w dniu 11.09.2015r.,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim zawarł w dniu 25 listopada 2015 roku umowę na wykonanie stosownej dokumentacji projektowej,
3. po niespełna 10 miesiącach prac projektowych wraz z wykonaniem licznych podziałów gruntów niezbędnych do pozyskania pod poszerzenie pasa drogowego tj. 13 września 2016 roku uzyskano decyzję ZRID w trybie tzw. „Specustawy drogowej”,
4. w dniu 15 września 2016r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „Schetynówka”, z którego zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 3mln zł,
5. w dniu 10.02.2017r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych dla całego zadania tj. ul. 3 Maja, Sienkiewicza i Izabelińska wraz z rondem na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Sienkiewicza w Izabelinie,
6. w związku z tym, że najniższa z ofert w przetargu (17.508.743,69 zł) przewyższała znacznie kwotę jaką zamawiający przeznaczał na sfinansowanie zamówienia (11,2mln zł) w dniu 21.03.2017r. przetarg unieważniono,
7. przystąpiono do podziałów dokumentacji na części i po jej podzieleniu w dniu 20.04.2017r. ogłoszono kolejny przetarg z podziałem na 4 części tak aby zachęcić do uczestnictwa mniejsze firmy i ewentualnie obniżyć poziom cen,



PP/1037104

2018-07-17 12:05:59  
 Urząd Gminy Izabelin

8. w dniu 08.06.2017r. rozstrzygnięto przetarg tylko w zakresie części I tj. ul. Sienkiewicza w Izabelinie na odcinku o dł. ok. 1km wyłaniając firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export – Pribex sp. zo.o. za cenę 3.610.329,79zł. Pozostałe części unieważniono z uwagi na oferty znacznie przewyższające kwoty zabezpieczone w budżecie powiatu,
9. z uwagi na brak możliwości wykonania całego zakresu robót Powiat musiał w dniu 13.06.2017r. zrezygnować z przyznawanego dofinansowania z tzw. „schetynowki”,
10. podpisano umowę o roboty budowlane w zakresie wykonania części I. Z uwagi na brak zaangażowania oraz postępu robót po 3 miesiącach od zawarcia umowy, podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export – Pribex sp. z o.o. (obecnie trwa procedura ściągania zabezpieczeń i kar umownych od tej firmy przez ZDP w Ożarowie Maz.),
11. w dniu 12.12.2017r. złożono wniosek o przyznanie dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na ograniczony zakres rozbudowy wyłączając z planowanej realizacji odcinek ul. 3 Maja od ul. Tetmajera do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza w Izabelinie, który został pozytywnie zakwalifikowany do dofinansowania,
12. w dniu 07.02.2018r. podpisano umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie tego zadania w wysokości 4,2 mln zł,
13. w dniu 26.02.2018r. ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowego zakresu robót tj. ul. Izabelińskiej, ul. Sienkiewicza wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. 3 Maja i ul. 3 Maja na odcinku od ul. Sienkiewicza do przejścia dla „niewidomych” w m. Laski dł. ok. 4,5 km,
14. w dniu 04.04.2018r. postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert,
15. na bieżąco prowadzono rozmowy z Marszałkiem Województwa oraz jego urzędnikami o możliwości zmniejszenia zakresu planowanych robót i utrzymania przyznanego dofinansowania (m.in. pismo z dnia 12.04.2018r kierowane do Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich) oraz równocześnie podjęto decyzję o podziale kosztorysów poprzez wydzielenie z całego zakresu robót dwóch części,
16. w dniu 04.06.2018r. ogłoszono przetarg na realizację rozbudowy w zakresie Etapu I ul. Sienkiewicza i Izabelińska na długości ok. 1300mb od skrzyżowania z ul. 3 Maja (bez ronda) w kierunku Starych Babic i Etapu II ul. Izabelińska odcinek o dł. ok. 1100 mb od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Starych Babicach w kierunku Izabelina,
17. pierwotnie planowaną datę otwarcia ofert ustalono na dzień 19.06.2018r. jednak w związku z wnioskiem od jednej z firm Wykonawczych z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, termin ten przesunięto na dzień 27.06.2018r.,
18. w ogłoszonym postępowaniu złożono jedynie jedną ofertę dotyczącą wykonania Etapu I ul. Sienkiewicza i Izabelińska na długości ok. 1300 mb od skrzyżowania z ul. 3 Maja (bez ronda) w kierunku Starych Babic za kwotę 9.984.311,67zł z uwagi na wartość której oraz na brak ofert na realizację Etapu II postępowanie zostało w dniu 29.06.2018r. unieważnione.

Informujemy jednak, że mając na uwadze Państwa oczekiwania i potrzebę poprawy stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 4128W (ul Sienkiewicza), w dniu 2.07.2018r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego wprowadziła do budżetu powiatu zadanie pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika w ul. Sienkiewicza, o dł. ok. 1300mb. gm. Izabelin”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim pracuje obecnie nad przygotowaniem przedmiotu zamówienia i niezbędnych materiałów w następstwie czego na początku sierpnia b.r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania inwestycyjnego.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Ożarowie Mazowieckim  
*mgr Mirosław Wójcik*

